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14.200 m? kozijnen voor Binck City Park:

VIER KLEUREN, DRIE
BOUWMETHODES, EEN
LEVERANCIER

In de Haagse Binckhorst wordt druk gebouwd aan Binck City Park. Het grootschalige nieuwbouwproject bestaat uit maar
liefst vier woontorens met 896 energiezuinige appartementen voor studenten, starters én doorstromers. De ontwerpen van
0Z architecten, VMX architects en Braaksma & Roos architecten zijn bijna net zo divers als hun doelgroepen. Een gelaagde
opbouw en centrale daktuin zorgen hierbij voor eenheid, verbinding en rust. In alle woontorens worden bovendien alumi-
nium kozijnen van Facédo toegepast. In totaal gaat het om 14.200 m2 kozijnen in verschillende kleuren, die volgens diverse
bouwmethodes en binnen een korte doorlooptijd gemonteerd moeten worden.

KOZIUNEN VOOROPPEREN
IN DE RUWBOUW

Facédo werd al in een heel vroeg stadium
door ontwikkelaar en bouwer VORM bij
het project betrokken, om mee te denken
over de detaillering van de kozijnen. “Voor
woontoren 1 zijn alle kozijnen al vooraf in de
ruwbouw geopperd”, vertelt Bram Leijser,
projectleider bij Facédo. “Voor alle verdiepin-
gen zijn kisten met kozijnen en bokken met
glas geleverd, die al in de ruwbouwsituatie
op de vloeren zijn gezet. Vervolgens is hier
de tunnel overheen getrokken. Van tevoren
hebben we zowel de kisten als glasbokken
in 3D/BIM gemodelleerd op een plattegrond.
Ook zijn Zzij voorzien van unieke coderingen,
zodat exact de juiste kisten en bokken op
exact de juiste plekken werden geplaatst.”

Zodra de ruwbouw een verdieping of zes ge-
vorderd was, werd gestart met de montage
van de houtskeletbouwelementen. “Vanaf
dat moment zetten wij op de verdiepingen
de kozijnen en het glas in de HSB-elemen-
ten”, aldus Leijser. “Hierdoor kan de gevel in
één keer gesloten worden. Alle materialen
moeten al in een zeer vroeg stadium gepro-
duceerd en aangeleverd worden, maar dit
levert wel flinke tijdswinst op in de uitvoering.
Bovendien wordt het aantal hijsbewegingen
sterk ingeperkt.”

VOORMONTAGE IN DE
HSB-ELEMENTEN

De vier woontorens tellen samen 76 bouw-
lagen, waarvoor Facédo in slechts 18 maan-
den tiid 3.280 kozijnen (14.200 m2) mon-

teert, vertelt Leijser. Aan de basis van alle  De kozjnen moeten middels diverse bouwmethodes en binnen een korte doorlooptijd gemonteerd worden.
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aluminium kozijnen ligt het Kawneer RT72
raam- en deursysteem, met een Uwindow van
<1,1 W/m2K in woontoren 1 en <1,3 W/m2K
in de woontorens 2, 3 en 4. “Inclusief hang-
en sluitwerk voldoen onze kozijnelementen
aan luchtdichtheidsklasse 4; de hoogste
classificatie volgens NEN-EN 12207. Om de
gelaagde opbouw van de woontorens met
een stedelike (commerciéle) laag, tussen-
laag, setback en toren extra cachet te geven,
worden de kozijnen afgewerkt in chocolade-
en grijsbruintinten.”

'Om de
gelaagde
opbouw van

de woontorens
extra cachet te
geven, worden
de kozijnen
afgewerkt in
chocolade- en
grijsbruintinten'

.

VOORMONTAGE IN DE
STELKOZIUNEN

Waar in woontoren 1 is gekozen voor het op-
peren van de kozijnen, worden de kozijnen
voor de woontorens 2, 3 en 4 vooraf en in
de fabriek van de HSB-bouwer ingebouwd
in de HSB-elementen. “In de kopgevels van
deze gebouwen zitten stelkozijnen, waarin
wij onze kozijnen alvast inbouwen”, aldus
Leijser. “Dit proces wordt volledig verzorgd
in onze eigen en modern uitgeruste mon-
tagelocatie in Velp.” Ook dit levert reductie
van het aantal hijsbewegingen op, vertelt hij.
“Immers kunnen de stelkozijnen én gevelko-
Zijnen in één beweging naar de juiste plek in
het gebouw worden gehesen.”

De stedeliike (commerciéle) laag van alle
woontorens wordt vanwege de grote af-
metingen in het werk gemonteerd. “In mei
2022 zijn we met project Binck City Park ge-
start”, vertelt Leijser. “De eerste levering was
in maart 2023 en in september 2024 moe-
ten we woontoren 1 al opleveren. Woon-
toren 3 volgt eind 2024. De oplevering van
de woontorens 2 en 4 staat gepland voor
begin 2025.” 1
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